



Comune di PORTO AZZURRO

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici e Tutela del Territorio

57036 Porto Azzurro (LI) - Lungomare Paride Adami già Banchina IV Novembre, n. 19
Tel (0565) 921626-921647 Fax (0565)921635 /e.mail : lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it
sito web : www.comuneportoazzurro.li.it

OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ DI VIALE EUROPA E STRADA DEL BOTRO”.

CUP: E87H23000070006 CIG: 979221469F

Stazione Appaltante: Comune di Porto Azzurro – Lungomare Paride Adami 19 – 57036 Porto Azzurro (LI);

Contratto di affidamento: Scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 21.12.2023.

Impresa affidataria: “IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL” con sede in Grosseto, Via Birmania, 148, Partita IVA 00088180534;

Importo dei lavori: € 59.307,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.500,00 ed Iva al 22%, al netto del ribasso d’asta del – 1,20107%, per un totale di € 74.184,54 onnicomprensivo,

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno duemilaventitre (2023), il mese di Dicembre, il giorno 22, presso la sede del Comune di Porto Azzurro, il sottoscritto Geom. Riccardo Ravaioli in qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

VISTI

- il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- la Perizia di Spesa per la realizzazione dei lavori “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ DI VIALE EUROPA E STRADA DEL BOTRO”, per un importo dei lavori pari ad € 60.027,98 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00 e somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad € 17.766,72, per un totale del progetto pari ad € 79.294,70, approvato con Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. n. 12 del 24.02.2023;
- il Verbale di Consegna redatto in data 01.12.2023, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 - art. 5 D. MIT 07 marzo 2018, n. 49, comma 9, dal quale risulta che il termine utile per l’ultimazione è stato fissato al giorno 29.01.2024, in applicazione dell’art. 2.9 del capitolato speciale d’appalto;
- la scrittura privata per l’affidamento dei lavori, sottoscritta tra le parti in data 21.12.2023, per l’importo di Euro 59.307,00 (euro cinquantanovemilatrecentosette/00) oltre oneri per la sicurezza, pari ad € 1.500,00 ed IVA, al netto del ribasso d’asta del – 1,20107%;;
- gli atti della contabilità dei lavori;

Previo adeguato preavviso a mezzo telefonico e alla presenza di:

- Geom. Riccardo Ravaioli, nella sua qualità di Direttore dei Lavori;
- Dr. Maurizio Papi, nella sua qualità di R.U.P.;
- Geom. Nico Piccioni, in qualità di delegato della ditta “Impresa Edile Stradale Fratelli Massai S.r.l.”

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto di cui in oggetto, riscontrando quanto segue.

Sulla base delle verifiche eseguite, che hanno interessato:

- Il rifacimento di alcuni tratti di manto stradale sulle viabilità comunali di Viale Europa;

e in considerazione del fatto che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 22/12/2023 e quindi in tempo utile secondo quanto previsto dal contratto principale e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, assegna, inoltre, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data del presente verbale, per il completamento delle seguenti lavorazioni:

- brevi tratti di segnaletica stradale orizzontale,

ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Si da atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.


Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; Tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della Stazione Appaltante, dello stesso certificato di collaudo.


Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda;

Per la ditta
"Impresa Edile Stradale Fratelli Massai S.r.l."
Geom. Nico Piccioni



Il Direttore dei Lavori
Geom. Riccardo Ravaioli



Il R.U.P.
Dr. Maurizio Papi

