

[illegible]

RELAZIONE DESCRITTIVA

Dai calcoli effettuati è risultato che per l'esecuzione dei lavori sono previsti 150 giorni naturali Consecutivi , le unità operative verranno impegnate per sei giorni lavorativi da lunedì a Venerdì

Nel calcolo della durata delle attività non si è tenuto conto della previdenziale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole

Per i suddetti lavori la squadra tipo è così composta da:

n. 1 Capocantiere

n.1 Autisti

n.1 Escavatoristi

n. 2 Operai Specializzati

n. 2 Operai Qualificati