



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 116 del 15.07.2021

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE ED ALIMENTAZIONE SULLA DIGA FORANEA DI PORTO AZZURRO" CODICE CUP E85G19000250006 – CODICE CIG 8531220973 – APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quindici** mese di **luglio** alle ore **09.00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano :

1 - PAPI Maurizio	P	Sindaco
2 - TOVOLI Marcello	A	Assessore – ViceSindaco
3 - GUELFIS Gisella	P	Assessore
4 – ROCCO Guerrino	P	Assessore
5 – MATACERA Marco Elvio	A	Assessore

Totale presenti: 03

Totale assenti : 02

Assiste il Segretario Comunale a scavalco Dr.Ciro RAMUNNI, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Maurizio PAPI, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli elaborati redatti e precisamente:

- Relazione di variante
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Pianta Molo;
- Quadro colonnine
- Atto di sottomissione – concordamento nuovi prezzi

EVIDENZIATO che il Quadro economico di perizia riporta le seguenti risultanze:

Importo dei Lavori	EU 60.366,80
Oneri per la Sicurezza	EU 2.487,38
TOTALE IMPORTO LAVORI	EU 62.854,18
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- Per I.V.A. 10 %	EU 6.285,42
- Per spese tecniche Prog. e Direz. Lav. (IVA e Cassa Ing.)	EU 3.057,60
- Direttiva cantieri (IVA e contributi)	EU 850,00
- Ribasso d'Asta	EU 4.633,24
- Per arrotondamento	EU 319,56
Totale somme a disposizione	EU 15.145,82
Totale Costo intervento	EU 78.000,00

RILEVATO che l'ing. Michele Vannuccini quantificava un aumento della spesa complessiva per la realizzazione dell'Opera di € 5.466,80 al netto del ribasso d'asta, corrispondente all'incremento del 9.96% rispetto all'importo di aggiudicazione e che tale valore rientra nei parametri dettati dal comma 2 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;

VERIFICATO che la Variante:

- Non determina modifiche sostanziali, non altera la sostanza del progetto posto a base di gara e non impone l'acquisizione di pareri tecnici di alcun tipo e che la stessa rientra nell'ambito delle perizie di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
- E' stata redatta nell'esclusivo interesse del Comune di Porto Azzurro, volta a garantire un miglioramento della fruibilità dell'ambito delle aree circostanti interessate da transito dei pedoni oltre a migliorare gli obiettivi perseguiti dall'intervento non dipendenti da esigenze dell'Impresa;
- Deriva dalle esplicite volontà dell'Amministrazione comunale;
- Prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nell'ambito dello schema di atto di sottomissione;
- Comporta un aumento dell'importo netto di contratto di € 5.466,80 (compresi oneri di sicurezza), comunque inferiore al 10% del valore contrattuale;

RITENUTO pertanto di approvare la perizia di variante dell'Opera denominata "Messa norma dell'impianto elettrico della diga foranea ai sensi del D.M. 37/2008 – Comune di Porto Azzurro" per l'importo complessivo di € 78.000,00, importo del progetto iniziale;

VISTI i pareri favorevole di competenza del Responsabile Area Tecnica settore LL.PP./tutela ambientale/Demanio e del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI FARE proprie tutte le narrative e le considerazioni riportate in premessa.

DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Messa norma dell’impianto elettrico della diga foranea ai sensi del D.M. 37/2008 – Comune di Porto Azzurro”, predisposta dal dott. ing. Michele Vannuccini, costituita secondo l’elenco degli elaborati in premessa riportato, la quale comporta un aumento della spesa complessiva per la realizzazione dell’Opera di € 5.466,80 al netto del ribasso d’asta, corrispondente all’incremento del 9.96% rispetto all’importo di aggiudicazione e che tale valore rientra nei parametri dettati dal comma 2 lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016;

DI DARE ATTO che in seguito alla predisposizione della suddetta perizia si riscontrano le risultanze economiche esplicitate nel Quadro Economico di spesa di seguito riportato:

Importo dei Lavori	EU 60.366,80
Oneri per la Sicurezza	EU 2.487,38
TOTALE IMPORTO LAVORI	EU 62.854,18
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- Per I.V.A. 10 %	EU 6.285,42
- Per spese tecniche Prog. e Direz. Lav. (IVA e Cassa Ing.)	EU 3.057,60
- Direttiva cantieri (IVA e contributi)	EU 850,00
- Ribasso d’Asta	EU 4.633,24
- Per arrotondamento	EU 319,56
Totale somme a disposizione	EU 15.145,82
Totale Costo intervento	EU 78.000,00

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 78.000,00 risulta ascritta ai codici U 2020104002- 20106646 - *Manutenzione Straordinaria Impianto Elettrico Diga Foranea e* 2020109011-20106680/1 - *Contributo Statale Rifacimento impianto elettrico diga foranea* del Bilancio;

DI DARE ATTO che l’Impresa appaltatrice ha sottoscritto l’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto e si è quindi impegnata ad eseguire i lavori di perizia, con la specificazione che per l’esecuzione delle lavorazioni suppletive di che trattasi;


DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

e con separata votazione favorevole unanime, delibera

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto


Il Presidente
F.to Dr. Maurizio PAPI



Il Segretario Comunale
F.to Dr. Ciro RAMUNNI

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addì, **16 LUG. 2021**



Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Sig.ra Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.


Addì, _____



Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Sig.ra Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO
Il sottoscritto Dr. Maurizio PAPI - Responsabile Area Tecnica LL.PP./Tutela Ambientale/Demanio dà atto della regolarità tecnica della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;


Addì, 15.07.2021



Il Responsabile Area Tecnica
LL.PP./Tutela Ambientale/Demanio
F.to Dr. Maurizio PAPI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della regolarità contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addì, 14.07.2021



Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
F.to Dr. Vilmano MAZZEI