



# COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 111 del 06.07.2021**

### VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO - “COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA SPIAGGIA DI TERRANERA” – VARIANTE IN CORSO D’OPERA CUP E83H20000260001- APPROVAZIONE.**

L’anno **duemilaventuno** il giorno **sei** mese di **Luglio** alle ore **15.00** nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All’appello risultano :

1 - PAPI Maurizio	P	Sindaco
2 - TOVOLI Marcello	P	Assessore – ViceSindaco
3 - GUELFİ Gisella	P	Assessore
4 – ROCCO Guerrino	A	Assessore
5 – MATACERA Marco Elvio	A	Assessore

Totale presenti: 03

Totale assenti : 02

Assiste il Segretario Comunale Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Maurizio PAPI, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che l'azione strategica dell'Amministrazione è finalizzata a valorizzare le risorse del territorio, rendendo fruibili e in sicurezza gli spazi aperti con particolare attenzione agli arenili destinati alla balneazione;

RICHIAMATI i seguenti atti

- L'Ordinanza n. 174 del 30/10/2018 che ha dichiarato lo stato di emergenza Regionale, ai sensi dell'art.11, comma 2 lettera a) della L.R.T. 67/03 del Presidente della Giunta Regionale, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio nazionale, verificatisi nel mese di ottobre 2018;
- Lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2018, assegnando alla Regione Toscana opportuni finanziamenti;
- L'Ordinanza n. 558 del 15/11/2018, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile;
- L'Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 559 del 29/11/2018;
- L'Ordinanza n. 558 sopra richiamata con la quale il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario Delegato a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi ed è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale n. 6107, intestata al Commissario Delegato;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 01/09/2020 con la quale veniva approvato il progetto definitivo /esecutivo relativo all'intervento denominato "*Completamento intervento di messa in sicurezza del versante a monte della spiaggia di Terranera*" predisposto dallo Studio Tecnico Associato Ingeo di ING. LORENZO CORSINI & ING.ILARIA CASANOVA;
- Con Determinazione del Responsabile Area Tecnica LL.PP n.144 del 30/09/2020, è stata disposta l'aggiudicazione in via definitiva dei lavori di che trattasi alla ditta Sardi Fabrizio con sede in Via Balilla a Capoliveri (LI) per l'importo netto complessivo di € 50.049,97 (inclusi € 6.049,97 per oneri della sicurezza), corrispondente ad un ribasso del 1,87989 %, con conseguente ridefinizione del quadro economico di progetto nel modo che segue:

1	Importo lavori, comprensivo del costo del personale, a base di appalto	44.000,00	€	
2	Costi (diretti) della sicurezza, non soggetti a ribasso	6.049,97	€	
3	<b>TOTALE</b>	50.049,97	€	
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
5	Fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti tecnici, il 2% di cui la 0,2 % alla Regione Toscana	1.017,86	€	
6	Spese per progettazione, rilievi strumentali, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori (compreso contributo di previdenza al 4% ed IVA al 22%)	8.247,20	€	
7	Spese tecniche per studio di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 D.P.R. 357/1997 (compreso contributo di previdenza al 2% ed IVA al 22%)	1.866,60	€	
8	IVA su importo totale lavori, 10 %	5.005,00	€	
9	Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze (compreso IVA al 22%)	2.500,00	€	
10	Contributo ANAC	30,00	€	
11	Indennità di occupazione temporanea	356,07	€	
12	Accantonamento derivante dal Ribasso d'Asta	927,30		
12	<b>Totale somme a disposizione</b>	19.950,03	€	19.950,03 €
13	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	70.000,00	€	

CHE lo Studio Tecnico Associato Ingeo di ING. LORENZO CORSINI & ING.ILARIA CASANOVA ha ritenuto, in accordo con il RUP, di predisporre una variazione progettuale dell'intervento relativa all'inserimento di ulteriori parapetti in legno da posizionare sulla sommità della scogliera, a protezione del nuovo camminamento liberatosi dalla parziale demolizione della struttura mineraria, e la rimozione delle staccionate che bloccavano il passaggio al fine di rendere continuo il percorso pedonale esistente.

CHE la variazione progettuale trova copertura economica all'interno del quadro economico originario e non ha dato origine a nuovo prezzo, rideterminato il seguente quadro economico di variante:

1	Importo lavori, comprensivo del costo del personale, a base di appalto		44.0807,41 €	
2	Costi (diretti) della sicurezza, non soggetti a ribasso		6.049,97 €	
3	<b>TOTALE</b>		<b>50.857,38 €</b>	
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
5	Fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti tecnici, il 2% di cui la 0,2 % alla Regione Toscana	1.017,86 €		
6	Spese per progettazione, rilievi strumentali, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori (compreso contributo di previdenza al 4% ed IVA al 22%)	8.247,20 €		
7	Spese tecniche per studio di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 D.P.R. 357/1997 (compreso contributo di previdenza al 2% ed IVA al 22%)	1.866,60 €		
8	IVA su importo totale lavori, 10 %	5.0090,46 €		
9	Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze (compreso IVA al 22%)	2.500,00 €		
10	Contributo ANAC	30,00 €		
11	Indennità di occupazione temporanea	356,07 €		
12	Accantonamento derivante dal Ribasso d'Asta	34,43		
12	<b>Totale somme a disposizione</b>	19.950,03 €	<b>19.950,03 €</b>	
13	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>70.000,00 €</b>	

VISTI gli elaborati che accompagnano la variazione progettuale:

- QEG quadro economico generale;
- CME\_VAR computo metrico estimativo di variante;
- CCS\_VAR computo di variante costi (contrattuali) della sicurezza;
- APU analisi prezzi unitari;
- QR quadro di raffronto;
- AS atto di sottomissione (schema).

CONSIDERATO che lo stesso risponde alle indicazioni impartite, ed assolve alle problematiche accertate ;

VISTA la conformità urbanistica dell'intervento proposto;

VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica 03/21 del 18.03.2021 acquisita nell'iter istruttorio del procedimento;

VISTA la nota acquisita al protocollo comunale n. 4939 del 31.05.2021 con cui l'Ente Parco ha specificato che l'intervento non è soggetto a regime autorizzativo del PNAT;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti);

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile pro tempore della Area Tecnica Servizio LL.PP – Tutela Ambientale/Demanio, nella persona del Sindaco Dr. Maurizio Papi e del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

CON voti favorevoli n. 2 e n. 1 astenuto (Sindaco), legalmente espressi;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la variazione progettuale all'intervento intitolato **“Completamento intervento di messa in sicurezza del versante a monte della spiaggia di Terranera”**- predisposto dal dallo Studio Tecnico Associato Ingeo di Ing. Lorenzo Corsini & Ing. Ilaria Casanova e composto dai seguenti elaborati:

- QEG quadro economico generale;
- CME\_VAR computo metrico estimativo di variante;
- CCS\_VAR computo di variante costi (contrattuali) della sicurezza;
- APU analisi prezzi unitari;
- QR quadro di raffronto;
- AS atto di sottomissione (schema).

dell'importo complessivo pari ad **€ 70.000,00**, incluso IVA e somme a disposizione;

**DI DARE ATTO** che la variazione progettuale trova copertura nel quadro economico di spesa del progetto originario e l'importo suppletivo di perizia è aumentato di netti €. 892,87, inclusa IVA;

**DI DARE MANDATO** al Responsabile Area Tecnica Servizio LL.PP – Tutela Ambientale - Demanio di assumere i provvedimenti di competenza, consequenziali all'approvazione del presente atto;

**DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 267/2000 TUEL.

**e con separata votazione che ha dato il seguente risultato:**

**voti favorevoli n. 2 e n. 1 astenuto (Sindaco Papi), delibera**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.


**Letto, approvato e sottoscritto**

Il Presidente  
F.to Dr. Maurizio PAPI

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addi, 16.07.2021



Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Sig.ra Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addi, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Sig.ra Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP /TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO  
Il sottoscritto Dr. Maurizio PAPI - Responsabile Area Tecnica LL.PP /Tutela Ambientale/Demanio dà atto della regolarità tecnica della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addi, 06.07.2021

Il Responsabile Area Tecnica  
LL.PP./Tutela Ambientale/Demanio  
F.to Dr. Maurizio PAPI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA  
Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addi, 06.07.2021

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria  
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Addi, 09.07.2021

