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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data 19/07/2021 rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 45 
914.95

Perizia di spesa lavori di Manutenzione Straordinaria Viabilità Comunale 
Viale Italia

Comune di Porto Azzurro

Impresa Monni Claudio & C. S.a.s.

N. 1 A TUTTO IL 01/12/2021

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

17/12/2021

45

03/11/2021

03/11/2021

45 238.15

0.00

0.00

1 130.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fresatura superficiale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita con idonea macchina
01 fresatrice o con idoneo mezzo mecccanico compreso carico, trasporto e smaltimento presso pubblica discarica,

stocccaggio o impianto di frantumazione (Profondità compresa tra 0 e 3 cm)
SOMMANO m2/cm 4´896,69 1,19 5´827,06

2 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita con idonea macchina fresatrice o con
02 idoneo mezzo mecccanico compreso carico, trasporto e smaltimento presso pubblica discarica, stocccaggio o

impianto di frantumazione (per profondità eccedente i primi 3 cm)
SOMMANO m2/cm 182,00 0,79 143,78

3 Preparazione del piano di posa del manto stradale, eseguito con l'ausilio di idonei mezzi meccanici.
03 SOMMANO m2 1´632,23 0,15 244,83

4 Rialzamento telai di chiusini/griglie o griglie compreso la rimozione e smaltimento del  materiale di risulta e la
04 successiva muratura, per arrivare con precisione alla quota del piano stradale finito.

SOMMANO cadauno 30,00 89,10 2´673,00

5 Ripristino del piano stradale mediante fornitura e posa in opera di manto in conglomerato bituminoso con aggregato
05 pezzatura 0/20 (Binder), spessore compresso 6 cm, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco

con emulsione bituminosa e rullatura con rullo vibrante, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 66,23 15,84 1´049,08

6 Ripristino del piano stradale mediante fornitura e posa in opera di manto in conglomerato bituminoso con aggregato
06 pezzatura 0/10 (Tappeto di Usura), spessore compresso 3 cm, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

d'attacco con emulsione bituminosa e rullatura con rullo vibrante, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

SOMMANO m2 2´720,45 11,88 32´318,95

7 Realizzazione di segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436/98 con vernice spartitraffico rifrangente in quantità
09 di 1,6 Kg/mq per larghezze superiori a cm 25, a formare scritte, frecce, segali stradali e zebrature.

SOMMANO mq 353,64 4,95 1´750,52

8 Realizzazione di segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436/98 con vernice spartitraffico rifrangente (gialla), in
10 quantità di 1,6 Kg/mq per realizzazione di strisce con vernice rifrangente bianca, Largh. cm. 12/15.

SOMMANO ml 1´236,00 0,59 729,24

9 Realizzazione di segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436/98 con vernice spartitraffico rifrangente (bianca), in
11 quantità di 1,6 Kg/mq per realizzazione di Simboli Area Pedonale.

SOMMANO cadauno 5,00 5,74 28,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 44´765,16

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 01/12/2021
COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro

A   R I P O R T A R E 44´765,16
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 44´765,16

LAVORI IN ECONOMIA

10 Ripristino griglia acque meteoriche su incrocio con Viale Europa, compreso il taglio e la rimozione della
LISTA pavimentazione esistente, la riparazione del tubo delle acque meteoriche ed il getto in cls armato con rete

elettrosaldata.
RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro 401,28

SOMMANO n. 1,00 401,28 401,28

11 Ripristino griglia acque meteoriche su incrocio con Piazza Eroi della Resistenza, compreso il rialzamento e
LISTA riposizionamento del telaio.

RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro 300,96

SOMMANO n. 1,00 300,96 300,96

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 702,24

RIBASSO del 1,0039% da considerare su euro 702,24

T O T A L E   euro 45´467,40
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 01/12/2021
COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 1´130,95
Incidenza Sicurezza - IS = 1´130,95 / 45´238,15 = 0,0249999171053635

LAVORI A MISURA euro 44´765,16
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) =
((44´765,16 / 44´784,00) * 1´130,95) = euro 1´130,47

PER LAVORI A MISURA euro 45´895,63

LAVORI IN ECONOMIA euro 702,24
RIBASSO del 1,0039% da applicare su euro 702,24 =
(SALe * R) = (702,24 * -0,010039) = euro -7,05

PER LAVORI IN ECONOMIA euro 695,19

T O T A L E   euro 46´590,82

     Porto Azzurro, 01/12/2021

L'Impresa
Impresa Monni Claudio & C. S.a.s.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Riccardo Ravaioli
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 01/12/2021
COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro  ['SAL n.dcf'   (\\PDC-PA\Utenti\Ufficio Tecnico\ADRIANA\OOPP\2021\3.MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - VIALE ITALIA\Contabilità\)  v.1/11]

A   R I P O R T A R E 


