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ATTIVITA' SETTIMANA n. 10 SETTIMANA n. 11 SETTIMANA n. 12

FPO CORDONATI DRITTI E CURVILINEI PER
DELIMITAZIONE STALLI, AREE VERDI,
CORSIE DI MANOVRA PARCHEGGIO P1
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 
PARCHEGGIO P1 (FPO TUBAZIONE DORSALE 
DN16, POZZETTI, ALA GOCCIOLANTE)

STACCIONATA IN LEGNAME,
RIPROFILATURA ED INERBIMENTO
SCARPATA LATO MONTE E VALLE P1,
REALIZZAZIONE CANALETTA 
FPO AGGREGATO MISTO 0/30 PER
FONDAZIONE STRADALE, BINDER 7 CM,
TAPPETO DI USURA COLORATO,
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

SETTIMANA n. 7 SETTIMANA n. 8 SETTIMANA n. 9

CRONOPROGRAMMA GENERALE INTERVENTO

ATTIVITA'

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 

SETTIMANA n. 1 SETTIMANA n. 2 SETTIMANA n. 3

REALIZZAZIONE DRENAGGIO TERGALE AL 
MURETTO IN C.A.

REALIZZAZIONE DORSALE AB PARCHEGGIO
P1 (SCAVO, POSA TUBAZIONI, POZZETTI,
CADITOIE, RINTERRO IN SABBIA)

RIMOZIONE TERRENO, SCAVO E
LIVELLAMENTO AREA DI INTERVENTO P1
CON ACCANTONAMENTO DEL MATERIALE
RIUTILIZZABILE IN CANTIERE

ABBATTIMENTO ALBERTAURE AREA P3

MURETTO DI CONTENIMENTO SCARPATA
P1 (SCAVO, FONDAZIONE ED ELEVAZIONE
IN C.A., RIVESTIMENTO IN PIETRAME)

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO P.I.
PARCHEGGIO P1 (SCAVO, POSA
CORRUGATI E CAVI, FPO N. 6 PALI DA 8
MT, FPO CORPI ILLUMINANTI, RINTERRI)

ATTIVITA' SETTIMANA n. 4 SETTIMANA n. 5 SETTIMANA n. 6

ATTIVITA'
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STACCIONATA IN LEGNAME,
RREALIZZAZIONE CANALETTA IN LEGNAME
E PIETRAME, FPO COLONNINE RICARICA 

ATTIVITA' SETTIMANA n. 22 SETTIMANA n. 23 SETTIMANA n. 24

ATTIVITA' SETTIMANA n. 19 SETTIMANA n. 20 SETTIMANA n. 21

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 
PARCHEGGIO P2 (FPO TUBAZIONE DORSALE 
DN16, POZZETTI, ALA GOCCIOLANTE)

CRONOPROGRAMMA GENERALE INTERVENTO

ATTIVITA' SETTIMANA n. 13 SETTIMANA n. 14 SETTIMANA n. 15

SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE
(FPO N. 11 LAMPIONI H. 1,00 MT,
SCAVI/CORRUGATI/RINTERRI, SCALINATA,
SISTEMAZIONI PIANO VIARIO)

FPO AGGREGATO MISTO 0/30 PER
FONDAZIONE STRADALE, BINDER 7 CM,
TAPPETO DI USURA COLORATO,
SEGNALETICA ORIZZONTALE/VERTICALE 

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO P.I.
PARCHEGGIO P1 (SCAVO, POSA
CORRUGATI E CAVI, FPO N. 9 PALI DA 8
MT, FPO CORPI ILLUMINANTI, RINTERRI)

REALIZZAZIONE DORSALE AB PARCHEGGIO
P2 (SCAVO, POSA TUBAZIONI, POZZETTI,
CADITOIE, RINTERRO IN SABBIA)

RIMOZIONE TERRENO, SCAVO E
LIVELLAMENTO AREA DI INTERVENTO P2
CON ACCANTONAMENTO DEL MATERIALE
RIUTILIZZABILE IN CANTIERE 

ATTIVITA' SETTIMANA n. 16 SETTIMANA n. 17 SETTIMANA n. 18

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO P.I.
PARCHEGGIO P2 (SCAVO, POSA
CORRUGATI E CAVI, FPO N. 9 PALI DA 8
MT, FPO CORPI ILLUMINANTI, RINTERRI)
FPO CORDONATI DRITTI E CURVILINEI PER
DELIMITAZIONE STALLI, AREE VERDI,
CORSIE DI MANOVRA PARCHEGGIO P2
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GIORNI LAVORATIVI: 137 

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI: 190 GNC

PULIZIA GENERALE AREA DI CANTIERE,
FINITURE, SMOBILIZZO CANTIERE

REALIZZAZIONE AREE VERDI,
PIANTUMAZIONI ARBUSTI/PIANTINE, FPO
GRANIGLIA DRENANTE P1

STACCIONATA IN LEGNAME
FPO SCOGLIERA, RIEMPIMENTO 20-300,
AGGREGATO MISTO 0/30 PER
FONDAZIONE STRADALE, BINDER 7 CM,
TAPPETO DI USURA COLORATO,
SEGNALETICA ORIZZONTALE/VERTICALE 
REALIZZAZIONE AREE VERDI,
PIANTUMAZIONI ARBUSTI/PIANTINE, FPO
GRANIGLIA DRENANTE P3 E P2

SETTIMANA n. 28

SETTIMANA n. 25 SETTIMANA n. 26 SETTIMANA n. 27

FPO CORDONATI DRITTI E CURVILINEI PER
DELIMITAZIONE STALLI, AREE VERDI,
CORSIE DI MANOVRA PARCHEGGIO P1

CRONOPROGRAMMA GENERALE INTERVENTO

ATTIVITA' SETTIMANA n. 22 SETTIMANA n. 23 SETTIMANA n. 24

SCOTICO, SCAVO DI SBANCAMENTO,
RULLATURA AREA DI INTERVENTO P1 CON
ACCANTONAMENTO DEL MATERIALE
RIUTILIZZABILE IN CANTIERE 
REALIZZAZIONE DORSALE AB PARCHEGGIO
P1 (SCAVO, POSA TUBAZIONI, POZZETTI,
CADITOIE, RINTERRO IN SABBIA)

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 
PARCHEGGIO P1 (FPO TUBAZIONE DORSALE 
DN16, POZZETTI, ALA GOCCIOLANTE)

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO P.I.
PARCHEGGIO P1 (SCAVO, POSA
CORRUGATI E CAVI, FPO N. 8 PALI DA 8
MT, FPO CORPI ILLUMINANTI, RINTERRI)

ATTIVITA'

ATTIVITA'
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