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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA SOPRAELEVAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI DEL 
CAMPO DI CALCIO COM.LE, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE

COMUNE DI PORTO AZZURRO

IL TECNICO
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Zincatura di opere in feror con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco

(DEI) fuso alla temperatura di circa 500° previo decapaggio, sciaquaggio e quant'altro necessario per ottenre

C15025a un prodotto finito

Sommano Kg. --- 48´079,24 48´079,24 0,96000 --- 46´156,07 46´156,07

2 IMPIANTO ELETTRICO, COMPRENDE ALIMENTAZIONE LINEA PRINCIPALE CON

A.P. 01 CONTATORE, ALLESTIMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI SU STRUTTURA IN ACCIAIO

POSIZIONATA, SEZIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO  ... 50 PUNTI LUCE E 30 PUNTI

PRESA , IMPIANTO ELETTRICO BAGNI E SALA POLIFUNZIONALE, TUTTO COMPRESO

PER PORTARE OPERA FINITA

Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 15000,00000 15´000,00 --- 15´000,00 -100,00

3 Fornitura tappetino aguagliato tipo monofalda

A.P. 03 Sommano mq 240,00 --- -240,00 25,00000 6´000,00 --- 6´000,00 -100,00

4 Fornitura pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari

A.P.02 Sommano Mq. 240,00 --- -240,00 30,00000 7´200,00 --- 7´200,00 -100,00

5 F.p.o. di impianto idraulico di adduzione, distribuzione e scarico relativo alla realizzazione di n° 24

A.P.04 attacchi sanitari per acqua calda e fredda

Sommano cadauno 24,00 --- -24,00 400,00000 9´600,00 --- 9´600,00 -100,00

6 Realizzazione di gradino per scala esterna in lamiera d'acciaio bugnata comprendente pedata e alzata

N.P.1 Sommano Cad. --- 35,00 35,00 300,00000 --- 10´500,00 10´500,00

7 Casseforme di legno.

TOS23/ per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

1_01.B02.00 Sommano Mq. --- 95,97 95,97 34,84000 --- 3´343,59 3´343,59

2.002

8 ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme

TOS23/ Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con f ... secondo

1_01.B03.00 le norme UNI in vigore

1.005 barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Sommano Kg. --- 3´891,07 3´891,07 2,91000 --- 11´323,01 11´323,01

9 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre,

TOS23/ tiranti, ecc.).

1_01.B03.00 travi di altezza oltre i 240 mm

4.102 Sommano Kg. --- 48´380,10 48´380,10 4,95000 --- 239´481,49 239´481,49

10 CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in

TOS23/ accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni  ... osione

1_01.B04.00 da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

6.006 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO AZZURRO

A   R I P O R T A R E 310´804,16 37´800,00
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 310´804,16 37´800,00

Sommano Mc. --- 62,01 62,01 190,90000 --- 11´837,71 11´837,71

11 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

TOS23/ pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

1_02.A03.00 Sommano Mq. --- 37,58 37,58 17,33000 --- 651,26 651,26

9.002

12 Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti

TOS23/ per consentire la sottofondazione eseguito a mano

1_02.A04.01 per profondità fino a m 1,00

2.001 Sommano Mc. --- 38,29 38,29 157,74000 --- 6´039,86 6´039,86

13 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico,

TOS23/ trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del lo ... o

1_02.A07.00 conferimento, gli eventuali tributi.

1.003 Carico, traporto e scarico

con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Sommano Mc. --- 42,05 42,05 33,33000 --- 1´401,53 1´401,53

14 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche

TOS23/ bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

1_02.B10.02 con foro D 14-16 profondita' 30 cm

1.003 Sommano cadauno --- 769,00 769,00 17,02000 --- 13´088,38 13´088,38

15 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.

TOS23/ con sega diamantata

1_05.A03.00 Sommano ml --- 75,16 75,16 4,08000 --- 306,65 306,65

4.002

16 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.

TOS23/ Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio oltre a

1_PR.P10.90 42 m

0.006 Sommano cadauno --- 3,00 3,00 414,40000 --- 1´243,20 1´243,20

17 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.

TOS23/ Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato

1_PR.P10.90 Sommano Mc. --- 62,01 62,01 11,18000 --- 693,27 693,27

0.007

18 COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL

TOS23/ LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il

1_PRREC.P1 costo del tras ... gaggio

7.005.004 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/

EER 17 05 04)

Sommano Tonn. --- 75,69 75,69 27,54000 --- 2´084,50 2´084,50

19 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito

TOS23_01.A del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50

04.002.001 Sommano m³ 79,80 --- -79,80 6,47211 516,47 --- 516,47 -100,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO AZZURRO

A   R I P O R T A R E 348´150,52 38´316,47
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TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
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R I P O R T O 348´150,52 38´316,47

20 Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

TOS23_01.A Sommano m³ 15,00 15,00 --- 109,41412 1´641,21 1´641,21

05.001.004

21 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

TOS23_01.B Sommano m² 172,70 --- -172,70 34,37364 5´936,33 --- 5´936,33 -100,00

02.002.002

22 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete

TOS23_01.B elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

03.001.002 Sommano kg 2´890,00 531,39 -2´358,61 2,75549 7´963,37 1´464,24 6´499,13 -81,61

23 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete

TOS23_01.B elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

03.001.002 Sommano Kg. --- 1´648,91 1´648,91 2,75000 --- 4´534,50 4´534,50

24 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 -

TOS23_01.B consistenza S3

04.003.009 Sommano m³ 10,76 --- -10,76 162,47965 1´748,28 --- 1´748,28 -100,00

25 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da

TOS23_01.B carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 -

04.007.001 consistenza S3

Sommano m³ 77,02 --- -77,02 189,00015 14´556,79 --- 14´556,79 -100,00

26 Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata

TOS23_01.B compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. con lamiera sp. da 6/10 a

08.037.001 12/10 ed altezza greche da mm 75

Sommano m² 480,00 464,22 -15,78 88,49713 42´478,62 41´082,14 1´396,48 -3,29

27 Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

TOS23_01.B Sommano m² 144,00 --- -144,00 3,30927 476,53 --- 476,53 -100,00

08.100.002

28 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm

TOS23_01.C (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete  ... compresi collegamenti e

01.021.001 mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Sommano m² 100,00 --- -100,00 134,90773 13´490,77 --- 13´490,77 -100,00

29 Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento spessore cm

TOS23_01.C 25

01.025.002 Sommano m² 534,00 234,50 -299,50 101,95423 54´443,56 23´908,27 30´535,29 -56,09

30 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da

TOS23_01.C profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello  ... sa della struttura e la stuccatura

02.010.003 dei giunti. spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura autoportante

Sommano m² 240,00 --- -240,00 98,04243 23´530,18 --- 23´530,18 -100,00

31 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE

TOS23_01.D ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO AZZURRO

A   R I P O R T A R E 352´685,02 136´486,25
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01.037.003 intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Densità 30 Kg/mc, spessore mm 50

Sommano m² 960,00 --- -960,00 15,78902 15´157,46 --- 15´157,46 -100,00

32 applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per

TOS23_01.D impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in l ... i muro, i

05.010.001 colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali. in due mani per lo spessore di 3

mm

Sommano m² 260,00 260,00 --- 39,78911 10´345,17 10´345,17

33 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e

TOS23_01.E da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con

01.001.001 malta di calce

Sommano m² 623,00 469,00 -154,00 27,25462 16´979,63 12´782,42 4´197,21 -24,72

34 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo

TOS23_01.E precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la

02.003.001 UNI 11493:2013.

 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Sommano m² 240,00 --- -240,00 13,13748 3´153,00 --- 3´153,00 -100,00

35 Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del

TOS23_01.E tipo, posato su sottofondo precostituito in altre fibre sintetiche o etero ... eneo per mescola di fibre di

02.012.002 diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2

Sommano m² 240,00 --- -240,00 6,97765 1´674,64 --- 1´674,64 -100,00

36 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/

TOS23_01.E 20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo

05.002.003 compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 8

Sommano m² 480,00 --- -480,00 44,27037 21´249,78 --- 21´249,78 -100,00

37 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e

TOS23_01.E alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolament ... aio e/o

07.005.111 monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura

oscillobattente e/o vasistas.

Sommano cad 62,76 --- -62,76 226,69060 14´227,10 --- 14´227,10 -100,00

38 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I

TOS23_06.I0 materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... tta di troppo pieno e relativo

1.004.015 tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.

Sommano cad 22,00 --- -22,00 323,38395 7´114,45 --- 7´114,45 -100,00

39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/

TOS23_06.I1 PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in  ...

0.002.004 ndere l'opera finita e funzionante. potenza nominale del modulo 300 Wp, del tipo policristallino a 72/

144 celle half cut

Sommano cad 40,00 --- -40,00 245,73846 9´829,54 --- 9´829,54 -100,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO AZZURRO

A   R I P O R T A R E 352´685,02 213´089,43
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40 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA

TOS23_06.I1 DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di

0.005.035 impianti d ... te i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac ,

Accumulo 4,8 kWh, Monofase

Sommano cad 1,00 --- -1,00 9893,26482 9´893,26 --- 9´893,26 -100,00

41 IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o

TOS23_06.I1 su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegat ... essari per

1.001.020 dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 20 Kwh TRIFASE a ricarica

veloce

Sommano cad 1,00 --- -1,00 9903,06362 9´903,06 --- 9´903,06 -100,00

42 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea

TOS23_17.N segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

05.003.030 Sommano Mq. 623,20 --- -623,20 16,24509 10´123,94 --- 10´123,94 -100,00

43 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea

TOS23_17.N segnaletica.

05.003.031 Sommano Mq. 623,20 --- -623,20 6,92138 4´313,40 --- 4´313,40 -100,00

44 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa

TOS23_17.N illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

05.003.032 Sommano Mq. 623,20 --- -623,20 2,75708 1´718,21 --- 1´718,21 -100,00
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COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO AZZURRO

A   R I P O R T A R E 



pag. 7

Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 340´264,75 443´908,47 103´643,72 30,46
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COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO AZZURRO

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 340´264,75 443´908,47 352´685,02 249´041,30

Totale variazione  euro 103´643,72 30,46

     Data, 04/04/2024

Il Tecnico
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 340´264,75 443´908,47 103´643,72 30,46

A corpo  euro 0,00 0,00

In economia  euro 0,00 0,00

Sommano  euro 340´264,75 443´908,47 103´643,72 30,46

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura  euro 0,00 0,00

A corpo  euro 0,00 0,00

In economia  euro 0,00 0,00

Sommano  euro 0,00 0,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00 0,00

b2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00 0,00

b3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00 0,00

b4) Imprevisti  euro 0,00 0,00

b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00 0,00

b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  euro 0,00 0,00

b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle

necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori

ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità  euro 0,00 0,00

b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 0,00 0,00

b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00 0,00

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00 0,00

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed

altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00 0,00

b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei

contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00 0,00

b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)   euro 0,00 0,00

b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00 0,00

b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 0,00 0,00

Sommano  euro 0,00 0,00

TOTALE  euro 340´264,75 443´908,47 103´643,72 30,46

     Data, 04/04/2024

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO AZZURRO

A   R I P O R T A R E 


