
  
Riqualificazione area pubblica per la realizzazione di un parcheggio pubblico e verde 

pubblico attrezzato nella località Bocchetto Comune di Porto Azzurro 
 

 

Comune di Porto Azzurro 
 

Lavori: RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E 

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO NELLA LOCALITA’ BOCCHETTO COMUNE DI PORTO AZZURRO 

Appaltatore: IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL Via Birmania n.148 – Grosseto (GR) P.IVA: 

00088180534 

Aggiudicazione definitiva dei lavori con determina dell’Area Tecnica LL.PP/Tutela del Territorio : rep. 

n. 95 del 26/09/2022. 

Contratto di appalto: rep. n. 20 del 07/04/2023 

Importo contrattuale: € 679.000,45 oltre oneri per la sicurezza pari a € 21.035,210  

 

 
Premessa. 

 

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (“Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche 

sociali e di crisi ucraina”), detto anche “D.L. Aiuti”, in vigore dallo scorso 18 maggio, introduce, all’art. 

26, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, delle misure economiche 

temporanee e straordinarie per far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi verificatisi negli scorsi 

mesi, che già hanno dato luogo a svariati interventi normativi. 

L’art. 26 del decreto disciplina due ipotesi principali: 

1) appalti in corso di esecuzione i cui termini di presentazione delle offerte siano scaduti entro il 

31 dicembre 2021, per i quali è necessario procedere ad un adeguamento, per le lavorazioni 

eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, degli importi già corrisposti e da 

corrispondere in sede di liquidazione dei SAL, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 

stesso; 

2) appalti ancora da avviare (data di invio della lettera d’invito o data di pubblicazione/invio 

del bando di gara) a partire dal 18 maggio 2022, è necessario procedere alla stima del costo dei 

prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni: 

• con le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 26, se avviati prima della data di entrata in vigore 

del Prezzario 2022 – luglio; 

• con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 26, se avviati dopo la data di entrata in vigore del 

Prezzario 2022 - luglio. 

Il decreto-legge in argomento, entrato in vigore il 18 maggio, si applica agli appalti pubblici di 

lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 

2021 nonché agli appalti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, 

cioè a partire dal 18 maggio.  

 La Regione Toscana con delibera di Giunta n. 1428 del 12/12/2022 ha approvato il prezzario dei 

lavori pubblici anno 2023 che costituisce un aggiornamento annuale dei prezzari in uso alla data di 

entrata in vigore del D.L. 50/2022, pertanto può provvedersi al conguaglio dei SAL già liquidati per 

le lavorazioni eseguite e contabilizzate (o annotate) dal 1° gennaio 2023 riconosciuti nel caso in cui 

per essi  risulti una variazione. 

 

Calcolo dell’adeguamento spettante 

Per l’appalto in questione risultano i seguenti elementi temporali: 

- Data di affidamento dell’appalto: 26/09/2022 

- Contratto di appalto: 07/04/2023 

- Consegna dei lavori: 10/10/2022 

- Proroga dei lavori : 05/05/2023 
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- SAL rilasciati in corso d’opera: 

▪ n. 1 in data 09/05/20213 con certificato di pagamento di € 274.200,00 

▪ n. 2 in data 08/08/2021 con certificato di pagamento di € 422.300,00 

- fine dei lavori: 28/07/2023 

 

 In questo appalto l’ambito temporale per l’applicazione della norma del D.L. n. 50/2022, opera 

dal 1° gennaio 2023 relativamente alle sole lavorazioni eseguite dall’impresa appaltatrice e afferenti 

al SAL n. 1 e per tutte lavorazioni eseguite dall’impresa appaltatrice e afferenti il Sal n.2.  

La contabilità è tenuta con un programma computerizzato e la compilazione dei libretti delle 

misure viene effettuata mediante la registrazione delle misure rilevate direttamente e  

conseguentemente in cantiere dal direttore dei lavori od altro personale incaricato in apposito 

brogliaccio ed in contraddittorio con l’appaltatore. I dati rilevabili nel brogliaccio vengono poi 

“allibrati” nel libretto delle misure U(normalmente) in unica soluzione al momento del rilascio del SAL. 

La procedura utilizzata per determinare il maggiore importo dovuto all’appaltatore ha 

attraversato i seguenti step: 

- partendo dalla documentazione contabile dei SAL interessati si è proceduto alla sostituzione 

dei prezzi unitari di progetto (utilizzati per la contabilità) con i prezzi unitari rilevati dal 

prezzario regionale anno 2023; 

- per i prezzi unitari non contemplati dal detto prezzario regionale, che in fase progettuali 

erano stati determinati con apposite analisi, si è proceduto all’aggiornamento delle analisi 

con il procedimento suggerito dalle “Prime indicazioni per l’aggiornamento dei prezzi degli 

appalti di lavori pubblici e degli accordi quadro ai sensi dell’art 26 del DL Aiuti” approvate 

con DGR n. 630 del 07/06/2022, facendo ricorso ai nuovi listini commerciali; 

- con i prezzi unitari aggiornati si è ricalcolato l’importo delle lavorazioni contabilizzate con il 

SAL 1 per le sole lavorazioni eseguite dal 01 gennaio 2023 e si è calcolato l’importo delle  

lavorazioni contabilizzate in tutto il SAL 2, ponendo poi a confronto il nuovo importo con 

quello risultante precedentemente; 

- per il SAL 1 la differenza tra i due importi, depurata del ribasso d’asta contrattuale e 

considerata per l 80% -  determina in € 9.899,73 l’ammontare dell’aggiornamento spettante 

all’appaltatore, come illustrato nella tabella riassuntiva che segue: 

 

A Importo aggiornato delle lavorazioni contabilizzate € 239.178,49 

B Importo originario della contabilità € 227.915,21 

C Differenza importi €   11.263,28 

D Ribasso da applicare 24,888% 

E Maggiore importo dovuto €   8.460,07 

F Importo aggiornato degli oneri della sicurezza €   9.706,65 

G Importo originario degli oneri della sicurezza €   8.266,99 

H Differenza importi della sicurezza €   1.439,65 

I Importo totale della compensazione x il SAL 1 €   9.899,73 

 
- per il SAL 2 la differenza tra i due importi, depurata del ribasso d’asta contrattuale e 

considerata per l 80% -  determina in € 104.160,76 l’ammontare dell’aggiornamento 

spettante all’appaltatore, come illustrato nella tabella riassuntiva che segue: 

 

A Importo aggiornato delle lavorazioni contabilizzate € 683.795,14 

B Importo originario della contabilità € 548.081,57 

C Differenza importi € 135.713,56 

D Ribasso da applicare 24,888% 

E Maggiore importo dovuto € 101.937,17 

F Importo aggiornato degli oneri della sicurezza €   14.992,20 

G Importo originario degli oneri della sicurezza €   12.768.62 

H Differenza importi della sicurezza €   2.223,59 
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I Importo totale della compensazione x il SAL 2 €   104.160,76 

 

 Si allegano documenti elaborati per il calcolo, di seguito riassunti: 

▪ Calcolo compensazione dei prezzi SAL n.1; 

▪ Calcolo compensazione dei prezzi SAL n.2 

 

 

 Data, 27/11/2023 

 

        IL DIRETTORE DEI LAVORI 

              (Ing. Casanova  Ilaria) 

 

 
































