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Interventi per la messa in sicurezza della parete rocciosa a monte del Palazzo Comunale
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Giorni lavorativi n. 57
Giorni naturali e consegutivi n.63 Massa Marittima 17/05/2024 

(Il Tecnico Ing. Lorenzo Corsini)

INSTALLAZIONE DI FUNE IN ACCIAO DI 
CONTENIMENTO AL PIEDE DELLA SCARPATA E 
COME STRUTTURA DI SUPPORTO IN SOMMITA'

SETTIMANA n. 3

TRASPORTO DEL MATERIALE IN SOMMITA' 
DELLA PARETE ROCCIOSA CON ELITRASPORTO 

POSIZIONAMENTO DELLA PERFORATRICE SU 
PARETE ROCCIOSA E PERFORAZIONE ALLA 
PROFONDITA' DI 3 m - IN TOTALE SI 
CONSIDERANO 67 PUNTI 

INSERIMENTO DI TIRAFONDI METALLICI DELLA 
PROFONDITA' DI 3 m E DI PIASTRE DI 
RIPARTIZIONI CON CHIUSURA DEL DADO DI 
SERRAGGIO - TOTALE 67 ELEMENTI 

CRONOPROGRAMMA GENERALE INTERVENTO

ATTIVITA'

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE, PULIZIA 
DELLE AREE - SMONTAGGIO DI TETTOIA E 
RIMOZIONE DI RETE PARAMASSI IN DISUSO

INTERVENTO DI DISGAGGIO E TAGLIO DELLA 
VEGETAZIONE INFESTANTE SU PARETE 
ROCCIOSA (SCARRETTAMETO DEL MATERIALE 
E CARICO SU AUTOCARRO) 

SETTIMANA n. 1 SETTIMANA n. 2

SMOBILIZZO DEL CANTIERE E PULIZIA DELLE 
AREE 

ATTIVITA' SETTIMANA n. 4 SETTIMANA n. 5 SETTIMANA n. 6

POSIZIONAMENTO DELLA PERFORATRICE SU 
PARETE ROCCIOSA E PERFORAZIONE ALLA 
PROFONDITA' DI 3 m - IN TOTALE SI 
CONSIDERANO 67 PUNTI 

POSA DI RETE TRIDIMENSIONALE PER LA 
STABILIZZAZIONE DELLA PARETE ROCCIOSA SU 
TUTTA LA SUPERFICIE DI PROGETTO 568,66 mq

ATTIVITA' SETTIMANA n. 7 SETTIMANA n. 8 SETTIMANA n. 9

ATTIVITA' SETTIMANA n. 10 SETTIMANA n. 11 SETTIMANA n. 12

POSA DI RETE TRIDIMENSIONALE PER LA 
STABILIZZAZIONE DELLA PARETE ROCCIOSA SU 
TUTTA LA SUPERFICIE DI PROGETTO 568,66 mq
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