
FASE 2
La
di sicurezza necessari al buon esito degli interventi.
Si
affiancato
del
sul retro dello stesso fabbricato prima richiamato.
Su
camminamento
puntellamenti all'interno dell'edificio.

B A

FASE 1
La prima fase è quella di
cantierizzazione, che si compone
di due interventi:il primo che
riguarda la delimitazione
dell'area baraccamento costituita
da un wc chimico ed una baracca
ad uso spogliatoio/mensa e
dell'area stoccaggio materiale sul
ciglio superiore della parete
rocciosa; la seconda che riguarda
la sistemazione dell'area su cui
andranno inseriti gli
apprestamenti di sicurezza,
compreso di pulizia delle aree,
sgombro di eventuale materiale
accantonato e/o rimosso e
smontaggio di tettoia in legno e
materiale plastico.
Verrà posizionato un autocarro
per il carico ed il trasporto del
materiale rimosso a discarica, sul
vicolo laterale all'edificio
comunale.

FASE 2
La seconda fase consiste nella
sistemazione di tutti gli
apprestamenti di sicurezza
necessari al buon esito degli
interventi.
Si prevede il montaggio di
ponteggio di circa 12,20 m di
lunghezza, affiancato al muro a
retta retrostante l'edificio
comunale; l'altezza del
ponteggio sarà pari alla quota
della copertura dell'immobile
affianco allo stesso muro a retta.
Su tale copertura verrà
posizionato un tavolato di
larghezza 3,60 m per tutta la
lunghezza della copertura,
sistemato su letto in sabbia, che
sia un camminamento stabile per
i lavoratori e reso sicuro
inserendo puntellamenti
all'interno dell'edificio.

FASE 3
La terza fase consiste nella
pulizia della parete rocciosa da
vegetazione infestante e nel
disgaggio del materiale
pericolante, in modo da avere
una superficie libera da ostacoli
e pericoli per gli operatori che
dovranno procedere con i
successivi interventi. Le
operazioni elencate saranno
eseguite da operatori che
lavorano in corda sulla parete
rocciosa, calati dall'alto e
ancorati ad una linea vita con
zavorre di cemento. Il materiale
di risulta verrà caricato sul
camion per essere portato a
discarica.

FASE 4
La quarta ed ultima fase consiste
nella fornitura e posa in opera di
rete in aderenza in filo d'acciaio
ad alta resistenza di diametro del
filo 3 mm e resistenza a trazione
maggiore di 1770 al mm2. La
bobina sarà trasportata sul ciglio
superiore della parete rocciosa
tramite elicottero e posata da
operatore in corda.  La rete
verrà ancorata con piastre di
ripartizione dei carichi e  barre
d'acciaio di diametro 32 mm ogni
3,00 m e infisse per una
profondità di 3,00 m.

AREA
BARACCAMENTO

AREA BARACCAMENTO

Si posiziona una piccola area baracche all'interno degli

stalli assegnati alla capitaneria di porto.

Al suo interno saranno collocati:

A) WC CHIMICO dim. 1,2 x 1,2 m

B) SPOGLIATOIO/MENSA dim. 2,40 x 4,50 m

Area di lavoro

Area di lavoro

Area di lavoro

Area di lavoro

Parapetto

Ponteggio

Tavolato

RECINZIONE IN PANNELLI ELETTROZINCATI
DIM. 3,50 X 2,00 (H) m

AREA
STOCCAGGIO
MATERIALE

LANTERNA SEGNALETICA A LUCE ROSSA FISSA

AREA STOCCAGGIO MATERIALE

Si posiziona sul ciglio superiore della parete rocciosa in zona pressochè pianeggiante, un'area di lunghezza pari

all'area di intervento e larghezza di 2,5/3,0 m, su cui verrà stoccato il materiale da costruzione: le bobine in rete

metalliche, le piastre di ripartizione dei carichi, le barre di ancoraggio e le funi in acciaio. La stessa verrà

delimitata per tutta la sua estensione da picchetti in ferro e rete tenax.

Il materiale con molta probabilità verrà calato tramite l'ausilio di elicottero e sistemato dagli operatori a terra

all'interno dell'area dedicata.

Committente:

Comune di Porto Azzurro
Banchina IV Novembre n.19
57036 Porto Azzurro (LI)

Scala : 1:200

Oggetto:

Stato della progettazione:

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Elaborato:

Provincia di Livorno

PROGETTO ESECUTIVO

LAYOUT DI CANTIERE

tav. 5

Interventi per la messa in sicurezza della parete rocciosa a monte del
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Rete tenax di delimitazione area
accantonamento materiale su
ciglio superiore della parete
rocciosa

Rete tenax di delimitazione area
accantonamento materiale
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Trabattello per salita in copertura

Rete tenax di delimitazione area
accantonamento materiale

Ponteggio
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Rete tenax di delimitazione area
accantonamento materiale
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