
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI   -   DIAGRAMMA DI GANTTGINO VAI ARCHITETTO

COMMITTENTE OGGETTO LOCALITA'

COMUNE DI PORTO AZZURRO PORTO AZZURRO

Mese 1 2 3 4 5

GIORNI PREVISTI
Anno 2025 2025 2025 2025 2025

Settimana 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

150
Giorni Lavorativi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Opere Provvisionali – Montaggio ponteggio autoprtante  

Progetto di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana Dell’ 
Area ex Cinema di Porto Azzurro – Committente Comune 

di Porto Azzurro data 23.09.2024 

Numero addetti n. 7 (lavori 
in contemporanea)

 (Zona  A-B-C-D- D1- D2) Taglio di macchie di rovi e 
altre vegetazioni - Potatura di siepi – Abbattimento di 
albero alto fusto – Scotico del piano campagna – 
Rimozione strutture in ferro esistente Tettoia , Elementi 
in ferro a sostegno della vegetazione viva con relativa 
recinzione  - Oneri di Smaltimento  

Zona (A) Opere di Demolizione   Muro  di 
recinzione ,Pilastri  in elevazione in muratura – Opere 
di Escavo a sezione larga e ristretta per abbassamento 
quota realizzazione ampliamento stradale- Tubazione di 
captazione acqua piovana convogliamento alle griglia 
esistente ,   (via Cavallotti )  Carico ,Trasporto , 
Smaltimento materiali di risulta -

Zona  (B) Rifacimento  Muro  di recinzione esistente  , Elementi 
di cerchiatura formazione di finestrotti - Intonaco esterno - 
(Rif .vicolo via Cavallotti )  

Zona  C- Lavori Rifacimento  Muro  di recinzione 
esistente   ,Pilastri  in elevazione in muratura – 
Ripristino  manutenzione inferiate in metallo - Intonaco 
esterno - ( tratto stradale  via Cavallotti )  

Zona  (D-D1-D2) Riqualificazione area ex cinema  
relativamente alle Opere di scavo , Realizzazione di 
sottoservizi Impianto Elettrico, Idraulico, Rete di 
captazione acque piovane , Riempimenti  con materiale 
proveniente da cava , Esecuzione di Plinti in cls armato 
a sostegno della struttura in metallo, formazione di una 
platea in cls armato, opere di pavimentazione esterna 
tipo cemento lavato  o similari  , Realizzazione aiuola 
ornamentale e scala di accesso in pianelle o sestino in 
cotto sabbiato 

Realizzazione Struttura in metallo zincato 
preverniciato – Cancello ingresso principale e 
secondario – Opera decorativa panello in ceramica 
dipinta-  struttura in legno prefabbricata -Arredo 
Urbano – Sistemazione area a verde pubblico  – 
Impianto di illuminazione a pavimento -Disfacimento e 
ricostruzione bagni di servizio .Smontaggio cantiere 



RELAZIONE    DESCRITTIVA 

Dai calcoli effettuati è risultato che per l'esecuzione dei lavori sono previsti  150 giorni naturali Consecutivi , le unità operative  verranno impegnate per sei giorni lavorativi da lunedì a Venerdi  

Nel calcolo della durata delle attività non si è tenuto conto della previdenziale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole 

Per i suddetti lavori la squadra tipo è così composta da: 

n. 1 Capocantiere 

n.1  Autisti

n.1 Escavatoristi

n. 2  Operai Specializzati 

n. 2  Operai Qualificati 


