


RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI DEL 10.01.2026

Oggetto: *INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA A MONTE DEL PALAZZO COMUNALE NEL COMUNE DI PORTO AZZURRO (LI)*

In merito al cantiere in oggetto si specifica come sia stato necessario aggiungere n. 3 nuovi prezzi per definire alcune lavorazioni relative alla recinzione in paletti di ferro e rete a maglia sciolta che delimita l'area di intervento al ciglio superiore del versante.

In particolare, il nuovo prezzo NP.01 interessa la rimozione della recinzione presente allo stato ante opera, che risultava visibile solo in alcuni tratti data la presenza di vegetazione spontanea infestante. In fase di esecuzione dei lavori è stato deciso di non mobilitare il materiale per via aerea, come previsto nel progetto esecutivo, ma di raggiungere il ciglio del versante da una viabilità esistente a seguito del consenso della proprietà privata confinante all'area di lavoro. È stato quindi indispensabile rimuovere la recinzione di cui si riporta di seguito documentazione fotografica ante opera:



Studio Tecnico Associato INGEO

Piazza Cavour n. 14 – 58024 Massa M.ma

Tel.: 0566902273 – Fax: 0566902273

e-mail: studioassociatoingeo@gmail.com

**INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE
ROCCIOSA A MONTE DEL PALAZZO COMUNALE**

Al termine dell'intervento di consolidamento del versante è stato concordato con l'amministrazione pubblica e la proprietà privata confinante di ripristinare la recinzione in paletti di ferro e rete e a maglia sciolta di colore verde. I nuovi prezzi NP.02 e NP.03 si riferiscono rispettivamente ai paletti ed alla rete; di seguito documentazione fotografica dell'installazione conclusa degli elementi:



Massa Marittima, 22/01/2026

II DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Lorenzo Corsini)

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI SIENA
LORENZO
CORSINI
802

