



PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

Progetti / 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - Comune di Porto Azzurro

2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - Comune di Porto Azzurro

Scadenze prioritarie per concludere il progetto

Tieni sotto controllo le scadenze del progetto per la tua PA: carica i contratti dei soggetti realizzatori e, successivamente, completa le attività nei tempi previsti.

176 giorni
rimanenti
per il caricamento dei contratti

Monitora l'evoluzione del progetto e consulta i dati.

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO

Stato progetto

Da avviare

Stato contrattualizzazione

Da completare

Scadenza contrattualizzazione

Entro il 04/06/2025

DATI DEL PROGETTO

Codice CUP

E81F24000400006

Descrizione progetto

2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - acquisto di 1 servizi

Data approvazione finanziamento

06/12/2024

Valore totale progetto

€ 3.335,57

CLP

PRJ_223COM0724X_000637