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SETTIMANA n. 4 SETTIMANA n. 5 SETTIMANA n. 6

RIPRISTINO PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA 
AREA IN PROSSIMITA' DEL CANCELLO SOPRASTANTE IL 
MURO IN C.A.

SCAVO PER POSA CANALE AL PIEDE DEL MURO IN C.A E 
TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLE GRIGLIE ESISTENTI 

FPO DI CANALE SEMICIRCOLARE DIAM. 30 CM E DI 
TUBAZIONE DN 160 PER COLLEGAMENTO A GRIGLIA 
ESISTENTE E RIEMPIMENTO CON TERRENO 
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO 

PULIZIA CON IDROPULITRECE O SABBIATRICE DI 
PARAMENTO MURARIO LATO CAMPO SPORTIVO E 
SUCCESSIVO TRATTAMENTO DEI FERRI IN VISTA 

CONSOLIDAMENTO DEL PARAMENTO MURARIO CON RETE 
ELETTROSALDATA 10X10 DIAM. 6 E STESA DI MALTA 
CEMENTIZIA SPESSORE 3 CM ‐ QUANTITA' COME DA 
PROGETTO ESECUTIVO 

FPO DI GEOTESSUTO NON TESSUTO PER DRENAGGIO E DI 
TUBAZIONE CORRUGATA FESSURATA IN PEAD DN250 E 
PVC DN 315 NEL TRATTO TERMINALE 

RIVESTIMENTO CON MEMBRANA BUGNATA ‐ HDPE PER 
IMPERMEABILIZZAZIONE MURO IN C.A. 

RIEMPIMENTO DREANAGGIO CON PIETRISCO PEZZATURA 
40/60 E RIEMPIMENTO SCAVO CON MATERIALE 
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO 

ESECUZIONE DI FORI DI SCOLO SUL MURO IN C.A. CON FPO 
DI TUBAZIONE PVC 80mm ‐ TOT. 70 FORI 

ATTIVITA'

SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA PER UNA 
PRODONDITA' DI 30 cm 

TAGLIO E DEMOLIZIONE DELLA PORZIONE DI 
PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ‐ AREA IN PROSSIMITA' 
DEL CANCELLO SOPRASTANTE IL MURO IN C.A. 

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI CANTIERE E DELL'AREA DI 
LAVORO A TERGO DEL MURO IN C.A. 

CRONOPROGRAMMA GENERALE INTERVENTO

ATTIVITA' SETTIMANA n. 1 SETTIMANA n. 2 SETTIMANA n. 3

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE  



Intervento di messa in sicurezza del muro in cemento armato a monte del campo sportivo comunale ‐ Loc. Santissimo ‐ Viale Europa, Comune di Porto Azzurro 

GIORNI LAVORATIVI TOTALI N . 30
GIORNI NATURALI E CONSEGUTIVI TOTALI N. 40

Massa Marittima  08/04/2022
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