
Ubicazione: Loc.Santissimo, Viale Europa, Comune Porto Azzurro

Committente:

Comune di Porto Azzurro

Banchina IV Novembre n.19

57036 Porto Azzurro (LI)

Elaborato

Oggetto:

Stato della progettazione:

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Elaborato:

Provincia di Livorno

STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEO

Ing. Lorenzo Corsini e Ing. Ilaria Casanova

Piazza Cavour n. 14 - 58024 Massa Marittima (GR)

Tel.: 0566902273 - Fax: 0566905789

e-mail: studioassociatoingeogmail.com

PROGETTO ESECUTIVO_VARIANTE

CRONOPROGRAMMA

CRO

Messa in sicurezza del muro in cemento armato a monte del

campo sportivo comunale - Loc. Santissimo - Viale Europa,

Comune di Porto Azzurro

Data:  07/03/2023

Ing. Lorenzo Corsini

I tecnici:

Ing. Ilaria Casanova



Intervento di messa in sicurezza del muro in cemento armato a monte del campo sportivo comunale - Loc. Santissimo - Viale Europa, Comune di Porto Azzurro 

 

1 2 3 4 5

6

7 8

9 10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24 25

26 27

28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 57

58 59

ATTIVITA' SETTIMANA n. 10 SETTIMANA n.11 SETTIMANA n. 12

SETTIMANA n. 5 SETTIMANA n. 6

RIVESTIMENTO CON MEMBRANA BUGNATA - HDPE PER 

IMPERMEABILIZZAZIONE MURO IN C.A. 

ATTIVITA' SETTIMANA n. 7 SETTIMANA n.8 SETTIMANA n. 9

PULIZIA CON IDROPULITRECE O SABBIATRICE DI PARAMENTO 

MURARIO LATO CAMPO SPORTIVO E SUCCESSIVO 

TRATTAMENTO DEI FERRI IN VISTA 

CONSOLIDAMENTO DEL PARAMENTO MURARIO CON RETE 

ELETTROSALDATA 10X10 DIAM. 6 E STESA DI MALTA 

CEMENTIZIA SPESSORE 3 CM - QUANTITA' COME DA PROGETTO 

ESECUTIVO 

SCAVO PER POSA CANALE AL PIEDE DEL MURO IN C.A E 

TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLE GRIGLIE ESISTENTI 

ATTIVITA' SETTIMANA n. 4

ESECUZIONE DI FORI DI SCOLO SUL MURO IN C.A. CON FPO DI 

TUBAZIONE PVC 80mm - TOT. 70 FORI 

RIPRISTINO PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA AREA 

IN PROSSIMITA' DEL CANCELLO SOPRASTANTE IL MURO IN C.A.

ESECUZIONE DI FORI DI SCOLO SUL MURO IN C.A. CON FPO DI 

TUBAZIONE PVC 80mm - TOT. 70 FORI 

SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA PER UNA PRODONDITA' DI 

30 cm 

TAGLIO E DEMOLIZIONE DELLA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE 

BITUMINOSA - AREA IN PROSSIMITA' DEL CANCELLO 

SOPRASTANTE IL MURO IN C.A. 
SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA PISTA DI CANTIERE E DELL'AREA DI LAVORO A TERGO DEL 

MURO IN C.A. 

FPO DI GEOTESSUTO NON TESSUTO PER DRENAGGIO E DI 

TUBAZIONE CORRUGATA FESSURATA IN PEAD DN250 E PVC DN 

315 NEL TRATTO TERMINALE 

RIVESTIMENTO CON MEMBRANA BUGNATA - HDPE PER 

IMPERMEABILIZZAZIONE MURO IN C.A. 

RIEMPIMENTO DREANAGGIO CON PIETRISCO PEZZATURA 40/60 

E RIEMPIMENTO SCAVO CON MATERIALE PRECEDENTEMENTE 

ACCANTONATO 

CRONOPROGRAMMA GENERALE INTERVENTO

ATTIVITA' SETTIMANA n. 1 SETTIMANA n. 2 SETTIMANA n. 3

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE  
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GIORNI LAVORATIVI TOTALI N . 70

GIORNI NATURALI E CONSEGUTIVI TOTALI N. 98

Massa Marittima  07/03/2023

ATTIVITA' SETTIMANA n. 13 SETTIMANA n.14 SETTIMANA n. 15

SCAVO PER POSA CANALE AL PIEDE DEL MURO IN C.A E 

TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLE GRIGLIE ESISTENTI 

FPO DI CANALE SEMICIRCOLARE DIAM. 30 CM E DI TUBAZIONE 

DN 160 PER COLLEGAMENTO A GRIGLIA ESISTENTE E 

RIEMPIMENTO CON TERRENO PRECEDENTEMENTE 

ACCANTONATO 
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